

Route	Bretelle	Département	Km debut	Km fin	Sens de circulation	Date debut	Date fin	Heure debut	Heure fin	Mode d'exploitation	désignation travaux et bretelle concernée
A0001	SC+BR	59	210	206	Deux sens	26 janv. 19	27 janv. 19	05:00	13:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Balayage
A0001	SC	59	211	193	Deux sens	14 janv. 19	18 janv. 19	21:00	06:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Inspection ouvrage d'art
A0016	SC	62	70	75	Boulogne-Belgique	21 janv. 19	21 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Fauchage zone b+ entretien fossé accueillant
A0016	SC	62	70	74	Boulogne-Belgique	23 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VGauche	Fauchage tpc
A0016	SC	62	81	89	Boulogne-Belgique	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Neutralisation VDroite	Travaux éclairage public.
A0016	SC	62	86	87	Deux sens	23 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VGauche	Entretien pphm et signalisation
A0016	SC	62	87	83	Belgique-Boulogne	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Neutralisation VDroite	Travaux éclairage public.
A0016	SC	59	106	105	Belgique-Boulogne	25 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	108	114	Boulogne-Belgique	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Balayage mecanise
A0016	SC	59	108	106	Belgique-Boulogne	25 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	118	117	Belgique-Boulogne	21 janv. 19	21 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp
A0016	SC	59	125	124	Belgique-Boulogne	21 janv. 19	21 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	129	127	Belgique-Boulogne	24 janv. 19	24 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	134	135	Boulogne-Belgique	24 janv. 19	24 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	136	137	Boulogne-Belgique	25 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59	137	135	Belgique-Boulogne	1 nov. 18	31 janv. 19	18:00	18:00	Neutralisation VD+VM	A16 – sens de circulation belge vers france – neutralisation de la voie de gauche puis de la voie de droite entre les pr 136+650 et 135+400 – opérations de contrôles – commune de ghwyelde
A0016	SC	59	137	135	Belgique-Boulogne	1 nov. 18	31 janv. 19	18:00	18:00	Neutralisation VD+VM	A16 – sens de circulation belge vers france – neutralisation de la voie de gauche puis de la voie de droite entre les pr 136+650 et 135+400 – opérations de contrôles – commune de ghwyelde
A0016	SC	59	137	135	Belgique-Boulogne	1 nov. 18	31 janv. 19	18:00	18:00	Neutralisation VD+VM	A16 – sens de circulation belge vers france – neutralisation de la voie de gauche puis de la voie de droite entre les pr 136+650 et 135+400 – opérations de contrôles – commune de ghwyelde
A0016	SC	59	137	131	Belgique-Boulogne	22 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp,
A0016	SC	59			Belgique-Paris	1 avr. 18				Autre	Fermeture des aires de repos du beau marais sis pr 89+370, de saint georges-sur-l'aa sis pr 104+500, de tétéghem-nord sis pr 128+800 et des moères sis pr 136+500
A0016	SC	59			Belgique-Paris	30 sept. 18	31 mars 19			Autre	Fermeture des aires de repos du beau marais sis pr 89+370, de saint georges-sur-l'aa sis pr 104+500, de tétéghem-nord sis pr 128+800 et des moères sis pr 136+500
A0016	SC	59			Belgique-Paris	30 sept. 18	31 mars 19			Autre	Fermeture des aires de repos du beau marais sis pr 89+370, de saint georges-sur-l'aa sis pr 104+500, de tétéghem-nord sis pr 128+800 et des moères sis pr 136+500
A0016	BR	59			Belgique-Boulogne	21 janv. 19	21 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Reparation de ddp, bretelle insertion 62
A0016	SC	62			Boulogne-Belgique	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur 48 .
A0016	SC	62			Boulogne-Belgique	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture de la bretelle n°3 (port vers dunkerque), de l'échangeur 47, sens boulogne - dunkerque.
A0016	SC	62			Belgique-Boulogne	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur 46 .
A0016	SC	62			Belgique-Boulogne	21 janv. 19	26 janv. 19	21:00	06:00	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur 44 .
A0021	SC	62	7	9	Lens-Valenciennes	21 janv. 19	25 janv. 19	09:00	16:00	Neutralisation VDroite	Abattage-elagage
A0021	BR	62	8	8	Lens-Valenciennes	21 janv. 19	25 janv. 19	09:00	16:00	Déviation	Abattage-elagage
A0023	SC	59	0	16	Deux sens	14 janv. 19	18 janv. 19	21:00	06:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Inspection ouvrage d'art
A0025		59	56	43	Dunkerque-Lille	21 janv. 19	25 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VGauche	Nettoyage des pieds de gba
A0025		59	63	43	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VDroite	Fauchage mécanique zone b
A0027	SC	59	0	13	Deux sens	22 janv. 19	23 janv. 19	09:00	16:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Travaux allegro
A0034	SC	8	51	53	Belgique-Reims	21 janv. 19	24 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Travaux accotement
A0034	SC	51	101	103	Belgique-Paris	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	16:30	Neutralisation VDroite	Nettoyage caniveaux
A0216	BR	62	2	2	Deux sens	21 janv. 19	26 janv. 19	08:00	17:00	Autre	Pose de grille sur oa avec neutralisation partiel du giratoire ech 3
N0002	SC	60	4	4	Belgique-Paris	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Élagage
N0002	SC	60	5	15	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Réparation de glissières
N0002	SC	2	18	24	Deux sens	21 janv. 18	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Dérasement accotement / réparations de glissières
N0017	BR	62				16 oct. 18	12 avr. 19			Autre	Fermetures de bretelles de l'échangeur n° 6 avion « république »
N0031	SC	60	60	104	Deux sens	23 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation BAU	Suppression pannoneaux sos
N0031	SC+BR	60	60	104	Deux sens	24 janv. 19	24 janv. 19	08:00	17:00	Autre	Campagne nid de poule
N0031	SC	60	72	76	Deux sens	21 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Autre	Fauchage totale
N0031	SC	60	81	83	Beauvais-Reims	21 janv. 19	23 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Fauchage totale
N0031	SC	60	85	86	Reims-Beauvais	1 janv. 19	31 janv. 19	08:00	17:00	Autre	Balilage peigne viaduc
N0041	SC	59	16	3	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	09:00	16:00	Neutralisation VDroite	Dérasement
N0042	SC	62	15	54	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Rebouchage nids de poule
N0042	SC	62	15	54	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VGauche	Rebouchage nids de poule

Route	Bretelle	Département	Km debut	Km fin	Sens de circulation	Date debut	Date fin	Heure debut	Heure fin	Mode d'exploitation	désignation travaux et bretelle concernée
N0042	SC	62	30	15	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Nettoyage fossés béton
N0042	SC	62	39	45	Deux sens	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Nettoyage fossés béton
N0051	SC	8	0	86	Reims-Belgique	23 janv. 19	23 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VDroite	Carottage
N0051	SC	51	2	0	Reims-Belgique	23 janv. 19	23 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VDroite	Carottage
N0216	SC	62	0	3	A16-Port	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	18:30	Neutralisation VDroite	Travaux éclairage public
N0216	SC	62	3	0	Port-A16	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	18:30	Neutralisation VDroite	Travaux éclairage public
N0216	SC	62			A16-Port	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	18:30	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture de la bretelle de sortie du giratoire marcel doret.
N0216	SC	62			Port-A16	21 janv. 19	25 janv. 19	08:00	18:30	Déviation	Travaux éclairage public. Fermeture de la bretelle de sortie du giratoire marcel doret.
N0225		59	0	1	Lille-Dunkerque	21 janv. 19	21 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VDroite	Mise aux normes glissières de sécurité
N0225		59	3	4	Lille-Dunkerque	22 janv. 19	25 janv. 19	09:00	17:00	Neutralisation VDroite	Mise aux normes glissières de sécurité
N0416	SC	62	0	1	Port-A16	21 janv. 19	27 janv. 19	00:00	23:59	Neutralisation VDroite	Effondrement de talus