

ROUTE	Bretelle	Dép.	PR DEBUT	PR FIN	sens de circulation	DATE DEBUT	DATE FIN	HEURE DEBUT	HEURE FIN	MODE D'EXPLOITATION	Désignation travaux et bretelle concernée
A0001	A1a G	59	1	0	Belgique-Lille	11 juil. 19	12 juil. 19	21:00	06:00	Neutralisation VGauche	Refections localisees de chaussées – neutralisation v2 de l'a1a g entrainant neutralisation v3 sur tc a1
A0001	SC	62	186	193	Deux sens	8 juil. 19	12 juil. 19	21:00	05:00	Neutralisation VDroite	Dégagement 1/4 de cônes
A0001	SC	59	193	211	Lille-Lens	8 juil. 19	11 juil. 19	21:00	06:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Remplacement des câbles de la caméra
A0001	SC	59	206	209	Paris-Belgique	11 juil. 19	12 juil. 19	21:00	06:00	Déviation	Refections localisees de chaussées – neutralisation v4+v3 sur a1 4v, fermeture courbe de roncein – déviation par ech 1 de l'a 23.
A0001	SC	59	209	210	Paris-Belgique	11 juil. 19	12 juil. 19	21:00	06:00	Neutralisation +de3V	Refections localisees de chaussées – neutralisation v5+v4+v3 au pr 209 puis neutralisation v 2 au pr 209+500.
A0002	SC	59	59	52+300	Belgique-Paris	8 juil. 19	12 juil. 19	09:00	10:00	Basculement Total	Travaux enrobés
A0002	SC+BR	59	66	78	Paris-Belgique	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0002	SC+BR	59	78	66	Belgique-Paris	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0002		59	67+200	71+500	Paris-Belgique	9 juil. 19	9 juil. 19	09:00	16:00	Neutralisation VDroite	Réparation ddp
A0002		59	67+200	71+500	Paris-Belgique	9 juil. 19	9 juil. 19	09:00	16:00	Neutralisation VGauche	Réparation ddp
A0016	SC	59	118	115	Belgique-Boulogne	8 juil. 19	11 juil. 19	08:30	17:00	Neutralisation VDroite	Eclairage puythouck
A0016	SC	59	132	137	Boulogne-Belgique	8 juil. 19	12 juil. 19	06:00	20:00	Basculement Total	Travaux ecf , phase 2 cf arrêté
A0016	SC	59			Belgique-Paris	1 avr. 18				Autre	Fermeture des aires de repos du beau marais sis pr 89+370, de saint georges-sur-l'aa sis pr 104+500, de tétéghem-nord sis pr 128+800 et des moères sis pr 136+500
A0016	BR	59			Belgique-Boulogne	8 juil. 19	9 juil. 19	15:30	17:00	Déviation	Fermeture bretelle de sortie 54 a
A0016	BR	59			Belgique-Boulogne	10 juil. 19	10 juil. 19	08:30	17:00	Déviation	Fermeture bretelle d'insertion 55
A0016	BR	59			Belgique-Boulogne	11 juil. 19	11 juil. 19	08:30	17:00	Déviation	Fermeture bretelle de sortie 54 b
A0016	BR	59			Belgique-Boulogne	11 juil. 19	11 juil. 19	08:30	10:30	Déviation	Fermeture bretelle d'insertion 54
A0021	SC	62	16	21	Deux sens	8 juil. 19	12 juil. 19	21:00	05:00	Neutralisation VGauche	Hydrocurage et passage caméra
A0021	SC	62	23	28	Deux sens	8 juil. 19	12 juil. 19	21:00	05:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0021	SC+BR	59	42	54	Lens-Valenciennes	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0021	SC+BR	59	54	42	Valenciennes-Lens	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0021	SC	59	44+300	45+300	Lens-Valenciennes	8 juil. 19	8 juil. 19	09:00	16:00	Neutralisation VDroite	Réparation ddp
A0021	BR	59			Lens-Valenciennes	8 juil. 19	8 juil. 19	09:00	16:00	Largeur réduite	Réparation ddp - échangeur 28
A0022	SC	59	2	0	Belgique-Paris	11 juil. 19	12 juil. 19	21:00	06:00	Déviation	Refections localisees de chaussées – neutralisation v4+v3 sur tca22 4v, fermeture b2 – déviation par ech 2 de l'a 25.
A0023	SC	59	14	8	Valenciennes-Lille	12 juil. 19	13 juil. 19	21:00	09:00	Basculement Total	Refections localisees de chaussées
A0023	SC+BR	59	16	36	Lille-Valenciennes	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0023	SC+BR	59	36	16	Valenciennes-Lille	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Fauchage
A0025	SC	59	0	20	Lille-Lens	11 juil. 19	12 juil. 19	21:00	06:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Remplacement des câbles de la caméra
A0025	SC	59	13	15	Deux sens	8 juil. 19	8 juil. 19	09:00	16:00	Neutralisation VGauche ou VDroite	Inspection oa par cerema
A0034	BR	8	37	43	Belgique-Reims	3 juin 19	26 juin 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Travaux de requalification de chaussée
A0034	SC	8	43	38	Reims-Belgique	3 juin 19	28 juin 19	05:00	08:00	Basculement Total	Travaux de requalification de chaussée
A0034	SC	8	44	43	Belgique-Reims	3 juin 19	28 juin 19	05:00	08:00	Neutralisation VDroite	Travaux de requalification de chaussée
A304	SC	8	19	10	Deux sens	13 mai 19	12 juil. 19	08:00	17:00	Basculement Total	2 basculements et une fermeture d'autoroute au niveau de l'échangeur 9 de l'a304 : reprise cunette terre
N0002	SC	2	4		Deux sens	11 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Entretien oa
N0002	SC	60	6	12	Deux sens	15 juil. 19	19 juil. 19	08:00	17:00	Neutralisation BAU	Fauchage neues
N0002	SC	59	12	21	Deux sens	10 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Nettoyage chaussée
N0002	SC	60	14	17	Deux sens	17 mai 19	18 juil. 19	08:00	17:00	Basculement Total	Enrobés et campagne 2019
N0002	SC	59	21	30	Paris-Belgique	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Neutralisation VGauche	Marquage axe et tpc
N0002	SC	59	21	30	Paris-Belgique	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Neutralisation VDroite	Marquage en rives
N0002	SC	59	21	29	Deux sens	8 juil. 19	9 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Reprise marquage
N0002	SC	2	25	29	Deux sens	9 juil. 19	9 juil. 19	08:00	17:00	Neutralisation VGauche	Entretien tpc
N0002	SC	2	27		Deux sens	11 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Entretien oa
N0002	SC	2	43		Deux sens	10 juil. 19	10 juil. 19	08:00	17:00	Alternat par feux	Réfection parking
N0025	SC	80	0	9	Deux sens	8 juil. 19	12 juil. 19	09:00	16:00	Neutralisation VGauche	Fauchage tpc et balayage
N0031	SC	2	0	15	Deux sens	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Largeur réduite	Marquage axe et rives
N0031	SC+BR	60	18	104	Deux sens	9 juil. 19	12 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Pose et remplacement signalisation verticale
N0031	SC	60	38	39	Deux sens	10 juil. 19	10 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Entretien oa
N0031	SC	60	60	104	Deux sens	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Passe de sécurité

ROUTE	Bretelle	Dep.	PR DEBUT	PR FIN	sens de circulation	DATE DEBUT	DATE FIN	HEURE DEBUT	HEURE FIN	MODE D'EXPLOITATION	Désignation travaux et bretelle concernée
N0031	SC	60	84	104	Deux sens	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Largeur réduite	Marquage en rives
N0031	SC	60	104	102	Deux sens	8 juil. 19	11 juil. 19	08:00	17:00	Largeur réduite	Marquage axe et rive
N0031	SC	60	104	71	Deux sens	8 juil. 19	12 juil. 19	08:00	17:00	Autre	Fauchage aire de repos + giratoire
N0058	SC	8	17	14	Reims-Belgique	8 juil. 19	12 juil. 19	05:00	13:00	Neutralisation VDroite	Derasement
N0330	SC	60	17	18	Deux sens	1 juil. 19	26 juil. 19	00:00	00:00	Alternat par feux	Aménagement et réfection du giratoire
N0356	SC	59	0	6	Deux sens	2 juil. 19	20 juil. 19	21:00	06:00	Neutralisation VDroite	Travaux préparatoires requalification m356 ph.2